

REASIGNACION POR INTERES PERSONAL Y UNIDAD FAMILIAR-UGEL DE CORONEL PORTILLO

ETAPA REGIONAL

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZOS (AÑO 2021)	PLAZOS		
			INICIO	FIN	DURACION EN DIAS (Hábiles)
Publicar el consolidado de plazas vacantes validadas por el MINEDU	UGEL-MINEDU	3ra y 4ta semana de setiembre	30/09/2021	1/10/2021	2
Instalación del Comité de Reasignación	UGEL	5ta semana de setiembre	1/10/2021	1/10/2021	1
Presentación de solicitud	Profesor	1era y 2da semana de octubre	4/10/2021	6/10/2021	3
Verificación de cumplimiento de requisitos	UGEL	2da semana de octubre	7/10/2021	11/10/2021	2
Evaluación de expedientes que cumplen los requisitos	UGEL	3ra semana de octubre	12/10/2021	14/10/2021	3
Publicación de resultados preliminares	UGEL	3ra semana de octubre	15/10/2021	15/10/2021	1
Presentación de reclamos	UGEL	3ra semana de octubre	18/10/2021	18/10/2021	1
Absolución de reclamos	UGEL	3ra semana de octubre	19/10/2021	19/10/2021	1
Publicación final de resultados	UGEL	3ra semana de octubre	20/10/2021	20/10/2021	1

PRIMERA FASE ETAPA REGIONAL:

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZOS (AÑO 2021)	PLAZOS		
			INICIO	FIN	DURACION EN DIAS (Hábiles)
Publicación de cuadro de mérito	UGEL-NEXUS	4ta semana de octubre	21/10/2021	21/10/2021	1
Adjudicación de plazas en estricto orden de mérito	Comité	4ta semana de octubre	22/10/2021	25/10/2021	2
Elaborar y presentar el informe final del proceso de reasignación a la Dirección de la UGEL	Comité	4ta semana de octubre	26/10/2021	27/10/2021	2
Emisión de la resolución a través del sistema NEXUS	UGEL-NEXUS	4ta semana de octubre	28/10/2021	28/10/2021	1

SEGUNDA FASE ETAPA REGIONAL

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZOS (AÑO 2021)	PLAZOS		
			INICIO	FIN	DURACION EN DIAS (Hábiles)
Publicación de Plazas orgánicas vacantes cuadro de mérito	UGEL-NEXUS	4ta semana de octubre	29/10/2021	29/10/2021	1
Publicación de cuadro de mérito	Comité	1era semana de noviembre	2/11/2021	2/11/2021	1
Adjudicación de plazas en estricto orden de mérito	Comité	1era semana de noviembre	3/11/2021	3/11/2021	1
Elaborar y presentar el informe final del proceso de reasignación a la Dirección dela UGEL	Comité	1era semana de noviembre	4/11/2021	4/11/2021	1
Emisión de la resolución a través del sistema NEXUS	UGEL-NEXUS	2da semana de noviembre	5/11/2021	5/11/2021	1

ETAPA INTERREGIONAL

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZOS (AÑO 2021)	PLAZOS		
			INICIO	FIN	DURACION EN DIAS(Hábiles)
Publicación de Plazas orgánicas vacantes	UGEL-NEXUS	2da semana de noviembre	8/11/2021	8/11/2021	1
Publicación de cuadro de mérito	Comité	2da semana de noviembre	9/11/2021	9/11/2021	1
Adjudicación de plazas en estricto orden de mérito	Comité	2da semana de noviembre	10/11/2021	10/11/2021	1
Elaborar y presentar el informe final del proceso de reasignación a la Dirección dela UGEL	Comité	2da semana de noviembre	11/11/2021	11/11/2021	1
Emisión de la resolución a través del sistema NEXUS	UGEL-NEXUS	2da semana de noviembre	12/11/2021	12/11/2021	1

